

Politica

23 Aprile 2022

«Recedere dal contratto con Research per la piastra polivalente di Savarna»

Lo chiede la Pigna: «Concesse fin troppe proroghe»



23 Aprile 2022 «Recedere immediatamente dal contratto per l'affidamento dei lavori al Consorzio Research, per la realizzazione della copertura della piastra polivalente di Savarna, a causa delle gravissime inadempienze contrattuali». Lo chiede Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, Città-Forese-Lidi.

«Non solo l'interdittiva antimafia, quindi, ma anche la comunicazione da parte del Research al Comune di Ravenna di non voler completare i lavori della piastra polivalente di Savarna.

L'amministrazione deve tutelare gli interessi del Comune e quindi di noi Ravennati, applicando a carico del Consorzio Research le penali contrattuali e chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

Contestualmente il Comune deve procedere all'affidamento dei lavori al secondo classificato, così da completare al più presto i lavori già gravati da pesanti ritardi.

La piastra polivalente con relativa copertura, doveva essere già completata nel 2021. E considerando che i lavori erano stati affidati con enorme ritardo e la struttura era inutilizzabile dal 2019, non è ammissibile che i bambini e i ragazzi di Savarna e dintorni non possano ancora utilizzarla per praticare sport» scrive la lista civica.

Verlicchi ricorda che ai sensi del contratto d'appalto, Research ha ricevuto dal Comune l'anticipo del 20% dell'importo, pari a circa 26.000 euro.

I lavori sono stati assegnati dal Comune di Ravenna al Consorzio Research il 13 luglio '21 e dovevano essere ultimati entro il 10 ottobre 2021.

Il Consorzio ha chiesto e ottenuto alcune proroghe. L'ultima prevedeva la conclusione del cantiere il 15 febbraio. «Anche questa ennesima data non viene rispettata. A marzo il gruppo consiliare de La Pigna, Città-Forese-Lidi, deposita un'interrogazione con la quale chiede chiarimenti all'amministrazione. Pochi giorni dopo, il Consorzio Research comunica al Comune la sua volontà di interrompere definitivamente i lavori, rescindendo il contratto» è la ricostruzione della Pigna.

"La ricostruzione della vicenda basata sui documenti amministrativi, smentisce totalmente le affermazioni dell'assessore Del Conte" dice La Pigna che aggiunge: "Ora la domanda sorge spontanea: perchè tanta pazienza nei confronti del Consorzio Research?". □

