

Politica

13 Marzo 2022

Ancisi: "Difficile che il ponte di Grattacoppa apra per la primavera"

I lavori non sono terminati e deve essere effettuato il collaudo



13 Marzo 2022 Secondo Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna - Polo civico popolare) ben difficilmente il ponte di Grattacoppa verà aperto in primavera.

Il 23 febbraio scorso, il Comune si è "finalmente deciso a prorogare la fine dei lavori, ancora ferma al 26 febbraio stesso, di 90 giorni, cioè fino al 27 maggio. Poi si dovrà però fare il collaudo, e non certo in pochi giorni, dovendo esso verificare ed attestare con grande scrupolo la rispondenza tecnica ed economica delle opere eseguite da RCB rispetto agli obblighi di contratto". Ma soprattutto sarà difficile che l'impresa possa rispettare questa data. Lo lasciano intuire le riserve che ha messo a verbale il 1° febbraio scorso - di cui mi è stata negata la conoscenza, nonostante abbia il diritto di ottenerne copia quale consigliere comunale - e soprattutto la materia del contendere risalente al 10 settembre 2021, quando RCB avanzò una richiesta di proroga all'ultimazione dei lavori, concessa, ma probabilmente insufficiente, solo tre giorni prima della scadenza".

Basteranno ora 90 giorni in più concessi all'ultimo momento per finire almeno i lavori, in attesa del collaudo? La suddetta richiesta di proroga fatta da RCB il 21 settembre 2021, unita alla sua "riserva n. 5" del 17 dicembre, le sole che conosco, ne fanno dubitare. Decisive per capirci qualcosa sono le riserve del 1° febbraio 2022, come forse altre successive. Affinché la moltitudine di cittadini in angosciata attesa che il ponte rientri in servizio non venga ulteriormente presa in giro con spettacoli illusori di una sua sempre imminente riapertura, è necessario conoscere quali siano le contestazioni esposte per iscritto dalla ditta costruttrice il 1° febbraio 2022 ed eventualmente oltre, riguardo ai tempi di ultimazione dei lavori".

□