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Quasi 2 milioni per risanare due ponti in via Baiona

I manufatti si trovano sul Canale Magni, al termine della zona industriale

12 Febbraio 2021 Al via la prossima settimana intervento da 1,8 milioni per il ripristino tecnologico e il
risanamento strutturale di due ponti in via Baiona

E in programma per la prossima settimana I’avvio di un intervento da 1,8 milioni, finanziato dal Comune
di Ravenna, per il ripristino tecnologico e il risanamento strutturale di due ponti in via Baiona, sul canale
Magni, al termine della zona industriale e precisamente dopo lo svincolo che porta alla centrale Enel di
Porto Corsini.

11 primo, considerando la direzione Ravenna — Porto Corsini, € il ponte A119, a due campate, lungo 54
metri; il secondo é il ponte A118, a 5 campate, di cui quella centrale in acciaio, lungo 130 metri.

11 progetto si inserisce in una piti ampia azione di monitoraggio e manutenzione di tutti i ponti del
territorio da parte del’Amministrazione comunale e prevede interventi di ripristino tecnologico e
risanamento strutturale degli impalcati per ristabilire la funzionalita degli stessi, togliere le limitazioni
di portata a 32 tonnellate, attualmente vigenti, e rendere i ponti idonei a sopportare carichi di Prima
categoria, ricreando le migliori condizioni di sicurezza possibili per la viabilita.

Le lavorazioni che interessano i ponti A118 e A119 possono essere sintetizzate in tre fasi.

La prima fase interessera esclusivamente lavori di ripristino strutturale da eseguirsi sul ponte A118.
Ilavori avranno inizio con I’allestimento del cantiere che interessera meta della carreggiata, garantendo
la viabilita a senso unico alternato. Per ’esecuzione dei lavori all’intradosso del ponte A118 ¢ previsto
'uso di ponteggi per le aree golenali e chiatte galleggianti per le restanti campate.

Nella seconda fase saranno eseguiti in contemporanea i lavori di ripristino strutturale del ponte A119 e
completati i lavori di ripristino sul ponte A118. Si estendera I’area di cantiere anche a meta della
carreggiata del ponte A119, garantendo sempre il traffico veicolare alternato. Per quanto riguarda il ponte
A119, vista la ridotta luce libera tra 'intradosso delle travi e il pelo dell’acqua, si procedera all’esecuzione
delle lavorazioni necessarie con 'ausilio di chiatte galleggianti semisommerse. In assistenza e possibile
l'ausilio di una squadra di sommozzatori per le parti dei manufatti immerse (pile e spalle).

La durata contrattuale dell’intervento é di 390 giorni naturali e consecutivi (circa 13 mesi) e l'ultimazione
e prevista per marzo dell’anno prossimo. Durante la prima e la seconda fase, il transito dei veicoli
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avverra su una sola corsia, a senso unico alternato da semafori; nel corso della terza fase, sara necessario
interrompere il transito, per consentire ’esecuzione delle lavorazioni da effettuare sul piano viario degli
impalcati, e verra predisposto e comunicato un apposito piano di deviazioni.
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